

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Стакановская средняя общеобразовательная школа
имени лейтенанта А.С.Сергеева»
Черемисиновского района Курской области**

ОГРН 1024600842089 ИНН 4627001843 КПП 462701001306452
Курская область, Черемисиновский район, с. Стаканово Тел: 8(47159) 3-12-99
<https://sh-stakanovskaya-r38.gosweb.gosuslugi.ru/> e-mail: stakanovo2008@yandex.ru

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования
Центра «Точка роста» в 2024-2025 учебном году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»			
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2024 - 28.03.2024	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2024 – 31.05.2024	смета	
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.06.2024 – 31.06.2024	Муниципальный контракт	
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2024 – 31.06.2022	График выполнения работ	

1.5.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка рулонных штор)	30.06.2024– 15.08.2024	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	
1.6.	Приемка ремонтных работ	15.07.2024	Акт приемки	
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2024	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	
3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2024	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	
4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2024	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 29.07.2024	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	16.05.2024 – 31.12.2024	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	

7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2024	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2024 – 31.12.2024	Отчет	